

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE TURISMO

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias

MUNICÍPIO

Águas de São Pedro

OBRA: INFRA ESTRUTURA EM VIAS TURÍSTICAS - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO	PRAZO PROPOSTO INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio FINAL: 360 dias a partir da data da assinatura do convênio	DATA BASE: agosto-19
---	--	------------------------------------

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	PRAZO PROPOSTO						TOTAL
			90 DIAS	150 DIAS	210 DIAS	270 DIAS	330 DIAS	390 DIAS	
2.1	RUA JOÃO DUARTE NOVAES	%	100%						100%
		R\$	430,90						430,90
2.2	RUA ANTONIO BONTORIM	%	100%						100%
		R\$	434,24						434,24
3.1	VIELA LUCILA N. LARANJEIRA	%	100%						100%
		R\$	488,06						488,06
3.2	VIELA LUCIANA SILVA HABER	%	100%						100%
		R\$	488,06						488,06
3.3	RUA 96	%	100%						100%
		R\$	55.126,24						55.126,24
3.4	RUA FONTE ALMEIDA SALES	%	50%	50%					100%
		R\$	39.278,71	39.278,71					78.557,42
3.5	RUA VER. JOSÉ CARLOS CASTRO	%		100%					100%
		R\$		47.936,33					47.936,33
3.6	RUA DOS TICO-TICOS	%			100%				100%
		R\$			23.844,85				23.844,85
3.7	RUA LÍRIO DA PAZ	%			100%				100%
		R\$			48.510,85				48.510,85
3.8	RUA MAL. HUMBERTO DE A. CASTELO BRANCO	%			50%	50%			100%
		R\$			31.869,71	31.869,71			63.739,43
3.9	AV. CELINA FALCAO ANDRADE	%					50%	50%	100%
		R\$					132.563,02	132.563,02	265.126,05
3.10	RUA BENEDITO VIEIRA	%				100%			100%
		R\$				33.646,05			33.646,05
4	BOLSÃO DE ESTACIONAMENTO PARQUE DAS ÁGUAS	%				100%			100%
		R\$				11.891,11			11.891,11
5	BOLSÃO DE ESTACIONAMENTO RUA EGYDIO PICOLLI	%				100%			100%
		R\$				1.325,48			1.325,48
RECURSOS ESTADUAIS			96.246,20	87.215,04	104.225,41	78.732,35	132.563,02	132.563,02	R\$ 631.545,04
RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -
TOTAL			96.246,20	87.215,04	104.225,41	78.732,35	132.563,02	132.563,02	R\$ 631.545,04
BDI 18,0%			17.324,32	15.698,71	18.760,57	14.171,82	23.861,34	23.861,34	R\$ 113.678,11
TOTAL GERAL COM BDI			113.570,52	102.913,75	122.985,98	92.904,17	156.424,37	156.424,37	R\$ 745.223,15

FABIO ANTONIO BARBOZA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP - 5069731435
GESTOR TÉCNICO